

Утверждено
приказом
ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск
от 22.12.2015 г. № 240-од

**План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск**

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание информационно - методического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Результат
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ			
1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	Декабрь 2015	Администрация	План мероприятий («дорожная карта»)
1.2 Приведение локальных актов ОО в соответствие с документами, регламентирующими введение ФГОС ОВЗ	Декабрь-август 2016	Администрация	Приказы, инструкции, положения, рекомендации
1.3. Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Декабрь-август 2016	Администрация	Инструкции
1.4 Изучение и внедрение типовых пакетов для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования	Декабрь-август 2016	Администрация	Выполнение рекомендаций ПМПК

1. 5. Разработка примерных программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Май 2016	Администрация, руководители МО	Программы внеурочной деятельности
1.6. Анализ АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Обмен опытом с другими ОО.	Январь - май 2016	Директор, рабочая группа	Анализ АООП НОО
1.7. Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	Январь 2016	Директор, рабочая группа	Аналитическая справка
1.8. Организация информационно - методической работы с педагогами ОО по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	2016г.	Администрация	
2. Организационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ			
2. 1. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ОВЗ	Декабрь 2015	Администрация, руководители МО	Приказ
2. 2. Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	В течение года	Рабочая группа	План работы
2. 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей, педагогов по введению ФГОС ОВЗ	Март 2016	Администрация, рабочая группа	Аналитическая справка
2. 4. Проведение совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регламентирующими введение ФГОС ОВЗ	В течение года	Администрация	Совещание, методические материалы
2.5. Рассмотрение вопросов на методических объединениях по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ОВЗ»	В течение года	Руководители МО	Совещания, методические материалы
2.6. Информирование родителей по вопросам обучения ребенка в условиях ФГОС, вовлечение их в образовательную деятельность	В течение года	Администрация, классные руководители	Собрания, методические материалы
2.7. Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК	Февраль – Август 2016	Администрация	Рекомендации ПМПК
2.8. Разработка и реализация взаимодействия ОО с объединениями дополнительного образования	Апрель – Август 2016	Рабочая группа	План взаимодействия

3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ			
3. 1. Определение объёма расходов, необходимых на введение ФГОС ОВЗ	Июнь-июль 2016	Администрация	Бюджетная смета
3. 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОО	Июнь – Август 2016	Администрация, рабочая группа	Приказы, положение
3. 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2016	Администрация	Дополнительные соглашения
3.4. Корректировка и выполнение государственного задания с учетом введения ФГОС ОВЗ	Август 2016	Администрация	
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ			
4. 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Февраль 2016	Администрация	Справка
4. 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ	В течение года	Администрация	План-график повышения квалификации
4. 3. Разработка (корректировка) плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ.	В течение года	Администрация	План методической работы
5. Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ			
5. 1. Размещение на сайте ОО информационных материалов о введении ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация	Публикации на сайте
5. 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Постоянно	Администрация	Собрания, встречи
5. 3. Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет	Постоянно	Администрация	Методические материалы
5. 4. Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация	Самообследование

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

6.1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Январь – Март 2016	Директор, рабочая группа	Аналитическая справка
6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС ОВЗ	При наличии средств	Администрация	Улучшение материально-технической базы
6.3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС ОВЗ	При наличии средств	Администрация	Улучшение санитарно-гигиенических условий
6.4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП НОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	При наличии средств	Администрация	Улучшение противопожарных условий
6.5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ	При наличии средств	Администрация	Улучшение информационно-образовательной среды
6.6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	При наличии средств	Администрация	Укомплектованность учебниками, методическими материалами, дисками, программами и др.